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Конкурс школьных проектов «Мой класс – моей школе».
Форма проектного предложения.
	Титульный лист

	1. Название проекта  «Выходи играть во двор»


	2. Номинация, в которой участвует проект:

· Я хочу учиться!
· Школа – мой дом +
· Не только учеба

· Мир моей школе

	3. Полное и точное название образовательного учреждения, проектный коллектив которого разработал и реализует проект 
Муниципальное образовательное учреждение «Эссойльская общеобразовательная школа»


	4. Республика/область/край//город/поселение 
Республика Карелия, Пряжинский район, п. Эссойла

	5. Контактная информация образовательного учреждения 
186137 Пряжинский район, п.Эссойла, ул.Школьная, д.18а
т.881425633554

	6. Адрес сайта образовательного учреждения (если имеется) 
www.essoila.ucoz.ru

	7. Руководитель проектного коллектива (ФИО, должность)

Понкратова Наталья Юрьевна, учитель, классный руководитель7а кл.

	8. Количество человек в проектном коллективе
14 человек

	9. На какой территории реализуется проект 
Территория МОУ «Эссойльская СОШ»

	10. Время, необходимое для реализации проекта 
2 месяца

	11. Стоимость проекта 
4236 руб.

	12. Дата оформления проектного предложения 
29.11.2010


	Аннотация проекта (максимум 5-6 предложений)
Концентрированное изложение всего проекта, повторяющее все его части. 



	Проект «Выходи играть во двор» направлен на решение проблемы отдыха и физического развития учащихся младших классов нашей школы. Проблема проведения прогулок и перемен является очень актуальной в нашей школе. Реализация проекта позволит организовать активную деятельность учащихся на переменах и во время прогулок. Особенностью проекта является вовлечение родителей, учителей и старшеклассников в совместную деятельность, что позволит улучшить взаимоотношения между ними. Проект будет иметь долгосрочную перспективу, так как будет содействовать формированию у учащихся ответственного отношения к своей школе.


	Описание проекта
В этом разделе вам необходимо ответить на вопросы: почему проект необходим (зачем нужны изменения) и какие проблемы он будет решать.

	МОУ «Эссойльская СОШ» является участником эксперимента «Новая школа». Учащиеся начальной школы проводят в школе много времени .В расписание включена прогулка, но ученикам гулять негде. Во дворе школы есть неухоженная пустая территория. Где ученики просто бегают, так как им нечем заняться. Сложившаяся ситуация вызывает недовольство родителей и учителей. Учителя пытаются организовать на прогулках различные игры. Но в плохую погоду детям негде укрыться от дождя и снега.
Всю эту ситуацию команда проекта наблюдала осенью 2010 года. Именно тогда мы пришли к выводу, что обустройство детской площадки поможет решить проблему прогулок. Так возникла идея разработать и осуществить проект «Выходи играть во двор». Мы предлагаем построить качели, турник, шведскую стенку, лабиринт, поле для игры в мини-городки. Все это будет интересно и полезно для здоровья ученикам начальной школы.

Строительство площадки мы планируем сделать « народной стройкой», то есть привлечь старшеклассников и родителей. У каждого в сарае или гараже найдется немного гвоздей. Металлических конструкций и веревок, которые не жалко отдать детям.» Народные стройки» популярны в нашем поселке. Таким образом были построены площадки во дворах многоэтажек. «Народная стройка» объединит взрослых и подростков, что благотворно скажется на их взаимоотношениях. Подростки,  участвующие в строительстве почувствуют свою значимость и ответственность.



	Целевая группа проекта

Целевая группа – это те, кому проект помогает, чьи проблемы он решает напрямую или чьи потребности удовлетворяет. Это получатели определенной выгоды от проекта.

	Проект направлен на учащихся МОУ «Эссойльская СОШ»



	Матрица проекта

(План выполнения проекта)

	Элементы стратегии проекта
	Стратегия проекта
	Индикаторы достижения



	1. Стратегическая цель


	Улучшить условия для деятельности учащихся во время прогулок и в свободное от школы время.
	К 1.09.2011  улучшены условия для прогулок учащихся начальной школы

	2. Цель проекта

	Построить детскую площадку во дворе школы.
	К 25.05.2011 построена детская игровая площадка во дворе школы

	3. Задачи проекта


	1.Составить эскиз площадки (обсудить различные эскизы и создать единый эскиз)

2.Составить смету.

3. Найти спонсоров

4.Приготовить материалы.

5.Разметить площадку.

6 Построить площадку

7. Покрасить

8. Подвести итоги проекта.

9. Информировать общественность и партнеров.
	

	4. Деятельность по проекту


	Задача 1: Составить эскиз площадки.
-Будет составлено несколько эскизов площадки.

-пройдет защита эскизов и выбран лучший эскиз.

-будет нарисован план строительства площадки.
Задача 2: составить смету.

-подсчитать количество необходимых материалов.

-подсчитать стоимость материалов

Задача 3: найти спонсоров.

Задача 4: Приготовить материалы.

Задача 5 :разметить площадку.

Задача 6: построить площадку.

Задача 7: покрасить площадку

Задача 8: подвести итоги проекта


	К 20.11.2010 выбран лучший эскиз площадки и составлен план строительства площадки
К 25.11.2010.смета составлена

К 29.11.2010 найден спонсор – ООО «ЛесС»

К 1.04.2011 приготовить материалы

К 1.04.2011 разметить площадку

К 15.05 2011 построить площадку

К 18.05.2011 покрасить площадку

К 25.05.2011 подвести итоги проекта

	5. Ресурсы


	1. рекреационные –территория у школы
2. Человеческие – команда проекта, партнеры по проекту, привлеченные специалисты, родители, старшеклассники.
3. Транспортные.

4. Финансовые
	К 1.04.2011 очистить площадку для строительства.
К 1.04.2011 сформирована команда проекта, заключены договора с организациями – партнерами и привлеченными специалистами.

К 1.04.2011 заключен договор с транспортной компанией для подвоза пиломатериалов.

К 1.04.2011 получено письменное подтверждение о выделении спосорской помощи со стороны ООО «Лес С» и администрации поселения.

	Предварительные условия:
1.одобрение проекта администрацией школы.

2.получение разрешения на строительство площадки в администрации поселения.


	Возможные риски:
1. плохая погода, затрудняющая строительные работы.

2. нехватка рабоих



	Календарный план

(Графическое изображение работ и мероприятий проекта в логической последовательности и взаимозависимости,   с указанием сроков их реализации и ответственных за их исполнение лиц).
NB! Вы можете добавить необходимое количество строк/столбцов

	Общий срок реализации проекта: 

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный

	
	День/

неделя/месяц 
	День/

неделя/месяц
	День/

неделя/месяц
	День/

неделя/месяц
	День/

неделя/месяц
	День/

неделя/месяц
	День/

неделя/месяц
	День/

неделя/месяц
	

	
	1-10.04
	11-17.04
	18-24.04
	25-30.04
	1-8.05
	9-15.05
	16-25.05
	
	

	Подвезти строительные материалы
	+
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель проекта

	Разметить площадку
	
	+
	
	
	
	
	
	
	прораб

	Построить качели, лабиринт
	
	
	+
	
	
	
	
	
	прораб

	Построить турник, шведскую стенку, лесенку
	
	
	
	+
	
	
	
	
	прораб

	Построить стол, скамейку, песочницу
	
	
	
	
	+
	
	
	
	прораб

	Покрасить оборудование
	
	
	
	
	
	+
	
	
	прораб

	Подвести итоги проекта
	
	
	
	
	
	
	+
	
	Руководитель проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Потенциальные источники финансирования:

Откуда (из каких источников) Вы планируете привлечь финансовые средства для реализации проекта?

	Спонсорская помощь ООО «Лес С», администрации Эссойльского сельского поселения, школы.


	Смета проекта

Финансовый план распределения денежных ресурсов, необходимых для выполнения проекта, по соответствующим видам расходов по проекту.

NB! При необходимости Вы можете добавить строки.

	Статьи расходов по проекту
	Всего

(руб.)
	Источник финансирования

	Пиломатериалы:
1.доска 100х16= 0,176 куб

2.доска 150х30=0,05 куб

3.брусок 50х50=0,137 куб

4. рейки 2,5х50= 0,068 куб

5. кругляк 25х500=0,15 куб
	1056 руб.
300 руб.

822 руб.

408 руб.

900 руб.
	ООО «ЛесС»

	Гвозди 4 кг
	300 руб.
	Администрация поселения

	Краска 5 кг
	450 руб.
	родители

	Труба металлическая 30 ммх220 мм
	0 руб.
	металлолом

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Итого:
	4236 руб.
	

	
	
	

	
	
	


	План мониторинга проекта

(Подробное изложение того, кто, когда и каким образом будет проверять выполнение работ и достижение результатов проекта).

	1. Мониторинг реализации  проекта будут проводить руководитель проекта и администрация школы.
2. Основные объекты мониторинга:

· Результаты работ

· Сроки выполнения работ

· Качество выполненной работы

· Затраты

      3.Основными документами мониторинга являются:

· Матрица проекта

· Календарный план

· Смета проекта

4 . Механизмы мониторинга:

· Выполнение работ - дата начала и завершения работы- сравнение запланированного и реального положения по календарному плану и по индикаторам достижения матрицы.

· Достижение результатов

- по срокам - сравнение запланированных и реально достигнутых результатов по ключевым точкам мониторинга календарного плана.

-по содержанию и качеству - по индикаторам достижения в матрице.

· Расходование средств – по статьям сметы и по работам календарного плана проекта.

     5.Регулярность мониторинга:

·  Отчетность ответственных за выполнение работ ( в соответствии с календарным планом)

· Еженедельные встречи проектного коллектива с отчетами и обсуждением хода проекта.

· Промежуточная оценка по результатам подготовительного этапа.

· Итоговая оценка проекта по завершении проекта.

      6. Коррекция отклонений-  при выявлении отклонений в реализации проекта по содержанию, срокам, качеству и стоимости работ на еженедельной и внеплановой встрече руководителем и ответственными за работы разбираются причины отклонений от плана, разрабатываются коррективы и механизмы их внесения в план реализации проекта.



	Команда, которая выполняет проект

(В данном разделе итогового проекта важно отметить: кто выполняет проект, какова квалификация специалистов, каким образом будет организована эффективная работа команды проекта, какие нефинансовые стимулирующие факторы и механизмы будут использоваться для мотивирования участников проектного коллектива.)

NB! При необходимости Вы можете добавить строки.

	Требующиеся специалисты
	Что будет делать специалист?
	Необходимые знания и умения, которыми должен обладать специалист, чтобы выполнить запланированную по проекту работу
	Мотивация специалиста к эффективной работе 

	Руководитель проекта
	Осуществление общего руководства проектом, проведение мониторинга и оценки проекта, подготовка отчета по проекту.
	Умение управлять командой проекта
	Успешная реализация проекта. Нацеленность на результат

	Прораб строительных работ
	Осуществление руководства строительных работ
	Умение составлять чертежи, строить и организовать рабочих
	Успешная реализация проекта, самореализация, совершенствование опыта, профессиональный рост

	рабочие
	Осуществление строительных работ
	Умение работать строительными инструментами, работать в команде
	Успешная реализация проекта, самореализация, совершенствование опыта, профессиональный рост

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Партнеры по проекту (при наличии)
(Сторонние организации/специалисты, кто будет участвовать в реализации проекта вместе с проектным коллективом).

	        1.ООО «ЛесС»
2 .родители учащихся
3. старшеклассники



	План оценки проекта.

(Подробное изложение того, как вы планируете сравнивать полученные результаты проекта с запланированными, определять степень решения проблемы (достижение цели проекта) и полноту удовлетворенности целевых групп проекта).

	Оценку проекта будет проводить команда проекта и администрация школы.
В качестве критериев оценки будут использованы:

1. достижение цели проекта- заинтересованное активное участие ребят в строительстве площадки.

2. решение задач проекта – сравнение индикаторов достижения с результатами работ по проекту.

3.Продвижение к стратегической цели проекта – улучшение условий для отдыха и деятельности учащихся во время прогулок.

Для оценки будут использованы следующие методы:

· изучение данных мониторинга

· анкетирование участников проекта

· опрос учащихся начальных классов.

По завершении проекта информация о результатах проекта будет опубликована на сайте школы, в печатных СМИ.



Уважаемые коллеги!

Качественно составленное проектное предложение позволит

  достойно представить ваш проект на конкурсе школьных проектов.
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